

項目	開始時間	完成時間	預算	負責人	描述	備註	執行狀況
教材教案 教具規劃	2/1	2/10	0	Jonson	規劃教材內容		教材已完成 教具已規劃
電學原理	1/26	2/5	0	Liu	這是最重要的工作		羅董已完成
網站科學 知識分享	2/6	3/30	0	Liu	網站的科學知識 這是第二重要的工作		尚未執行
教材審核	2/10	2/20	10,000	電子系教授	確認教材正確性	電子學顧問	要調整到教材草案完成後 以專家審核的方式執行
教具(玩具) 採購 測試	2/10	2/30		Liu	教具採購 試用 並出修改建議	確認品質及可用性	已落後
產品包裝 建議	3/1	3/15		Liu	確認包裝方式及產品包裝內容		待玩具收集完畢後執行
教材故事 展開	2/15	2/28	30,000	台北科大教授	漫畫故事規劃		寒假 落後三週
網站設計 建議	2/15	3/15	60,000	台北科大教授	網站操作建議		
操作說明	3/1	3/30		Jonson	完成所有玩具的操作說明圖片		待玩具收集完畢後執行
產品選定	3/15	3/30		All			進度開始落後
網站製作	3/15	5/30		Lo			
教材教案 製作	3/1	5/10	70,000	台北科大教授	漫畫製作 教案 考題 設計	四月份 會進行專家意見彙整	寒假 落後三週

項目	開始時間	完成時間	預算	負責人	描述	備註	執行狀況
銷售計劃	4/1	4/15		Jonson, Lu			
廣告規劃	4/16	5/10		Jonson, Lu			
產品採購	4/1			Liu			
廣告	5/10	5/30	60,000		Facebook, google AD.	傳統通路是否需加入	
試賣	5/11						
修正與檢討	5/14	5/20					
正式開賣	5/20						
下一步檢討	6/1			All			
Total			230,000				

愛家 科技小分子
目前須執行工作如下

產品搜索：小劉

A. 太陽能飛機 直升機 水車 風車 太陽能車

B. 水利發電機

C. 風力發電機

需有進貨價格 MOQ

產品分析 試用：羅 姜 劉

A. 列出產品優缺

- B. 是否需更換零件
- C. 包裝 紙盒
- D. 保固

組裝說明及產品序號卡

- A. 設計QR code 卡 及序號系統 : 羅
- B. 規劃組裝說明呈現方式 : 姜

網站 科技相關內容 : 姜

- A. 蒐集科技新知～應該要重新編輯
- B. 蒐集科學營相關活動～應該要重新編輯
- C. 避免有侵害版權問題

教材 姜

- A. 漫畫教材已開始展開 預計三月底定稿
- B. 教案待玩具確認後開始編撰
- C. 考題設計
- D. 獎章設計～發包給教授

網站架設

- A. 細部格式確認 北科大
- B. 風格及操作建議 北科大
- C. 語言格式 羅
- D. 會員權限管理 羅

行銷規劃 待雛形出來後再進行

- A. FB廣告規劃
- B. 是否需要實體廣告
- C. 科學營規劃
- D. 行銷活動需要的幫手招募

尚未分配工作如下

關於我們
教授簡介

線上Q&A~招募小幫手經營FB粉絲團

進度表依執行進度重新調整